Zn.: OVS-4357/2024/34532-KON

Bod č. 20

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Stupave
dňa 12.12.2024

Vyhodnotenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016 – 2022 s predĺžením do konca roka 2023

Predkladateľ:
Ing. Mgr. Zuzana Baligová, v. r.
prednostka

Zodpovedný:
Ing. Ľubica Konswaldová, v. r.
vedúca oddelenia všeobecnej
a vnútornej správy

Spracovateľ:
Ing. Ľubica Konswaldová, v. r.
vedúca oddelenia všeobecnej
a vnútornej správy

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Správa o plnení

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Vyhodnotenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016 – 2022 s predĺžením do konca roka 2023.

Dôvodová správa

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta (ďalej aj ako „PHRSR“) predstavuje základný strednodobý programový strategicky dokument mesta, v oblasti regionálneho rozvoja, ktorý nastavuje smer a priority jeho rozvoja. Cieľom „mestského“ strategického dokumentu je identifikovať kľúčové výzvy a problémy územia, a nastaviť smerovanie jeho rozvoja pre nasledujúcu dekádu, s ohľadom na priority a smerovanie rozvoja na úrovni regiónu. Zámerom dokumentu je prispieť k modernizácii územia, a zároveň prispieť k napĺňaniu priorít rozvoja, definovaných v nadradenom strategickom dokumentu na úrovni regiónu.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016 – 2022 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Stupave (ďalej aj ako „MsZ“) uznesením č. 56/2016 zo dňa 12.05.2016 **s platnosťou do 31.12.2022.**
PHRSR bol **aktualizovaný uzneseniami** MsZ č. 133/2018 zo dňa 21.06.2018, č. 114/2019 zo dňa 27.06.2019, č. 185/2019 zo dňa 24.10.2019 a č. 114/2021 zo dňa 23.09.2021.

Úplné znenie uvedeného PHRSR v zmysle spomenutých zmien je stále zverejnené na webovom sídle mesta: https://www.stupava.sk/zverejnovanie/program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja/

Pri uchádzaní sa v minulosti o fakultatívne vládne dotácie a dotácie alebo finančné prostriedky z medzinárodných, najmä európskych zdrojov, bolo žiadúce, aby mesto disponovalo počas celej doby realizácie projektu, presahujúcim dátum 31.12.2022, platným PHRSR.

Navyše, v júni 2021 bol schválený základný strategicky dokument Bratislavského kraja - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja pre roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030), ktorý stanovil smer a priority rozvoja regiónu na nasledujúce desaťročie. Tento dokument sa stal zároveň hlavným predmetom pozornosti pri definovaní rozvojových priorít mesta.

Preto Mestské zastupiteľstvo v Stupave **uznesením** č. 114/2021 zo dňa 23.09.2021 **predĺžilo platnosť** Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016 – 2022 **do 31.12.2023**.

Napriek tomu, obsah strategickej časti zostal pôvodný, a tak bola jeho výpovedná hodnota po roku 2022 značne limitovaná.

V rámci PHRSR mesta Stupava bola **definovaná vízia** rozvoja nasledovne „*Stupava je moderné prosperujúce mestečko vidieckeho rázu, poskytujúce príjemné podmienky pre bývanie v atraktívnom prostredí, s kvalitným životným prostredím a dobrou dopravnou dostupnosťou. Mesto má dobudovanú technickú a sociálnu infraštruktúru, a zabezpečuje komplexné služby v oblasti školstva, kultúry a trávenia voľnočasových aktivít. Rozvoj mesta je založený na strategickom riadení, partnerstvách súkromného a verejného sektora, a aktívnom prístupe obyvateľov.*“

Základnou podmienkou realizácie finančného riadenia v samospráve je existencia programových dokumentov, akým tiež bol aj je PHRSR mesta Stupava. Proces programovania zahŕňal vo svojej podstate vymedzenie finančného rámca potrebného pre realizáciu opatrení definovaných v strategickej štruktúre PHRSR mesta Stupava.

Dokument PHRSR, konkrétne jeho realizačná a finančná časť, mali byť jedným zo vstupných materiálov do procesu tvorby rozpočtu mesta, pretože určovali potreby samosprávy a obyvateľov mesta a určovali plánovaný termín realizácie, ktorý je možné naplniť iba za predpokladu vyčlenenia zdrojov.

Finančný rámec obsahoval odhadované finančné náklady na realizáciu jednotlivých opatrení a aktivít. Rozdelenie finančných nákladov v jednotlivých oblastiach a rokoch vychádzalo z databázy zozbieraných projektových zámerov, odhadu termínov a nákladov ich realizácie.

Realizácia definovaných projektových zámerov do značnej miery **závisela od výziev** a možností čerpania externej finančnej pomoci prevažne zo zdrojov Európskej únie. Veľká časť plánovaných aktivít bola viazaná k vyhláseniu výziev z operačných programov v programovom období 2014 – 2020. Z tohto dôvodu sa skutočná hodnota preinvestovaných finančných prostriedkov, termíny realizácie projektov v jednotlivých rokoch a prioritných oblastiach odlišovali od indikatívneho rozpočtu, či plánovanej hodnoty.

Predkladaný materiál neobsahuje vyhodnotenie aktivít/projektov z finančného hľadiska, z pohľadu použitia finančných zdrojov.

Hlavným strategickým cieľom bolo zvyšovanie kvality života obyvateľov vytvorením atraktívnych podmienok pre bývanie a rozvoj podnikateľských aktivít s dobudovanou infraštruktúrou, dobrým životným prostredím a bohatým kultúrno spoločenským životom v meste s modernou samosprávou. Cieľ mal byť naplnený prostredníctvom čiastkových cieľov **v 3 strategických oblastiach – *hospodárskej, sociálnej a environmentálnej.***

K jednotlivým špecifickým cieľom boli **priradene opatrenia a stanovené konkrétne projekty**, ktoré sa mali realizovať (tab. 1). Monitorovanie a hodnotenie plnenia PHRSR sa malo vykonávať na úrovni konkrétnych projektov. Monitorovanie sa vykonávalo každoročne, na základe odpočtu realizácie konkrétnych projektových zámerov. Externé hodnotenie programu nebolo vykonané.

Od roku 2017 mesto pripravovalo viacero projektových zámerov, ktoré boli predložené na financovanie zo štrukturálnych fondov EÚ, ale aj iných verejných zdrojov (Úrad vlády SR a pod.).

Obdobie rokov 2020 až 2023 bolo **poznačené** celosvetovou zdravotnou a ekonomickou krízou spojenou s **pandémiou COVID-19**. Toto obdobie bolo spojené s úplne novými skutočnosťami a prejavilo sa vo všetkých oblastiach života, teda aj s plnením PHRSR.

S ohľadom na túto situáciu bol zo strany Európskej komisie, pre roky 2021 až 2023 (pričom skutočná implementácia sa bude realizovať ešte niekoľko nasledujúcich rokov), schválený dodatočný finančný mechanizmus - Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, čo pre Slovensko znamená dodatočne finančne zdroje vo výške približne 6 mld. EUR.

Dňa 13. 07. 2021 bol Plán obnovy a odolnosti SR schválený Radou pre hospodárske a finančne záležitosti, a začalo sa s jeho implementáciou.

Tab. 1: Stanovené oblasti, prioritné osi, zámery a opatrenia PHRSR 2016 - 2023

Oblasť	Prioritná os/oblasť	Zámer/opatrenie
Hospodárska oblasť:	1 Doprava a dopravná infraštruktúra	Zámer 1.1 Zlepšenie dostupnosti mesta Opatrenie 1.1.1 Prepojenie miestnych komunikácií na nadradenú dopravnú sieť Opatrenie 1.1.2 Obnovenie železničnej dopravy Opatrenie 1.1.3 Zavedenie MHD
		Zámer 1.2 Zabezpečenie plynulosti dopravy meste Opatrenie 1.2.1 Vybudovanie sústavy okružných križovatiek
		Zámer 1.3 Zlepšenie dopravnej dostupnosti obyvateľov nových obytných zón a modernizácia miestnych komunikácii Opatrenie 1.3.1 Dobudovanie miestnych cestných komunikácii
		Zámer 1.4 Zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky Opatrenie 1.4.1 Dobudovanie chodníkov a prechodov pre chodcov
		Zámer 1.5 Podpora rozvoja cyklodopravy Opatrenie 1.5.1 Budovanie cyklotrás
	2 Podnikateľské prostredie	Zámer 2.1 Rozšírenie a skvalitnenie podmienok pre rozvoj podnikateľskej činnosti Opatrenie 2.1.1 Vytvorenie podmienok pre rozvoj podnikateľských aktivít
		Zámer 2.2 Územný plán mesta Stupava Opatrenie 2.2.1 Vytvorenie podmienok pre územný rozvoj mesta
Sociálna oblasť:	3 Školstvo	Zámer 3.1 Zvýšenie zaškolenosti deti Opatrenie 3.1.1 Rozšírenie kapacity MS Opatrenie 3.1.2 Rozšírenie kapacity ZS Opatrenie 3.1.3 Zriadenie strednej školy Zámer 3.2 Zlepšenie stavu školských zariadení Opatrenie 3.2.1 Zníženie energetickej náročnosti budov MS Opatrenie 3.2.2 Zníženie energetickej náročnosti budov ZS
		Zámer 3.3 Zvýšenie kvality vyučovacieho procesu Opatrenie 3.3.1 Modernizácia odborných učební
	4 Sociálne služby	Zámer 4.1 Rozšírenie a skvalitnenie sociálnych služieb Opatrenie 4.1.1 Zabezpečenie starostlivosť o seniorov Opatrenie 4.1.2 Rozšírenie služieb pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva Opatrenie 4.1.3 Skvalitnenie pohrebných služieb
		Zámer 4.2 Zvýšenie bezpečnosti a ochrana majetku Opatrenie 4.2.1 Eliminácia kriminálnej a majetkovej trestnej činnosti
		Zámer 4.3 Zvyšovanie kvality a dostupnosti zdravotných služieb Opatrenie 4.3.1 Modernizácia a rozšírenie Zdravotného strediska v Stupave
	5 Kultúra a šport	Zámer 5.1 Zlepšenie a rozšírenie možnosti kultúrneho a spoločenského vyžitia obyvateľov Opatrenie 5.1.1 Zlepšenie technického stavu kultúrnych a historických budov Opatrenie 5.1.2 Rozšírenie možnosti kultúrno-spoločenského života
		Zámer 5.2 Podpora športových aktivít Opatrenie 5.1.2 Rozšírenie možnosti športových aktivít
		Zámer 5.3 Posilňovanie spolupatričnosti k miestnej komunite Opatrenie 5.3.1 Posilňovanie príslušnosti k mestu Stupava
	6 Cestovný ruch	Zámer 6.1 Rozvoj a propagácia cestovného ruchu na území mesta Opatrenie 6.1.1 Podpora propagácie CR Opatrenie 6.1.2 Zlepšenie informovanosti a orientácie turistov
Environmentálna oblasť:	7 Environmentálna infraštruktúra	Zámer 7.1 Udržanie kvality ŽP Opatrenie 7.1.1 Zlepšenie stavu kanalizačnej sústavy
	8 Odpadové hospodárstvo	Zámer 8.1 Zefektívnenie nakladania s odpadom Opatrenie 8.1.1 Skvalitnenie odpadového hospodárstva
	9 Protipovodňová ochrana	Zámer 9.1 Zvýšenie ochrany obyvateľov pred povodňami Opatrenie 9.1.1 Prevencia proti povodniam
	10 Kvalita životného prostredia	Zámer 10.1 Zvyšovanie kvality životného prostredia v meste Opatrenie 10.1.1 Znižovanie znečistenia ovzdušia

Na základe výsledkov monitorovania programu môžeme konštatovať nasledovné (údaje uvedené v tab. 2):

Hospodárska oblasť:

1. *Doprava a dopravná infraštruktúra:*

• v rámci rozvoja dopravnej infraštruktúry bolo zrealizovaných iba minimum aktivít (vybudovanie parkoviska pri ZŠ a ZS, verejné osvetlenie) alebo iba čiastočne zrealizovaných (úpravy na Štúrovej ulici, osadenie spomaľovačov iba na niektorých uliciach, vybudovanie komunikácie Karpatská, vybudovanie chodníkov a priechodov iba na niektorých uliciach podľa plánu, rekonštrukcia iba autobusovej zastávky pri knižnici). Väčšina aktivít zameraných na cestnú, resp. cyklistickú infraštruktúru nebola realizovaná, niektoré aktivity boli po roku 2023 v štádiu diskusií a príprav (vybudovanie železničnej trate alebo cyklotrasa smerom do Lozorna). Niektoré nezrealizované aktivity boli nezrealizované/pozastavené z objektívnych dôvodov (vybudovanie križovatky Hlavná-Školská-Zdravotnícka sa mala realizovať v spolupráci s LIDL).

2. *Podnikateľské prostredie:*

- Nosným zámerom v tejto prioritnej osi bolo vytvorenie územného plánu (ÚP) s podmienkami pre rozvoj mesta v oblasti podnikateľských aktivít, verejnoprospešných stavieb a strategických investícii. V období platnosti PHRSR, t. j. do konca roka 2023, sa tieto zámery nepodarilo zrealizovať. Boli schválené iba Zmeny a doplnky ÚP mesta Stupava č. 9.

Sociálna oblasť:

1. *Školstvo*

• v oblasti školstva bolo vykonaných viacero aktivít súvisiacich s rozšírením kapacít základnej školy (ZŠ) a materských škôl (MŠ), niektoré aktivity však neboli v plnej miere zrealizované ako napr. rekonštrukcie budov ZŠ, jej telocvične a MŠ. Realizácia vytvorenia podmienok pre strednú školu, výstavba novej telocvične, či vybudovanie novej ZŠ a nové priestory pre základnú umeleckú školu sa nekonala.

2. *Sociálne služby*

- táto prioritná os bola v rámci programu naplnená najmenej. Predpokladalo sa tu s vybudovaním domova sociálnych služieb pre seniorov, denného stacionára, jaslí, krízového centra, výstavbou nájomných bytov pre mladé a sociálne slabšie rodiny a s rekonštrukciou domu smútku. Tieto aktivity neboli zrealizované. V rámci prioritnej osi sa dobudoval kamerový systém a došlo k obnove spoločných priestorov zdravotného strediska.

3. *Kultúra a šport*

• v oblasti kultúry bola zrealizovaná modernizácia mestskej knižnice a zrealizovali sa aj rekonštrukcie viacerých historických objektov ako Krupičkov dom (Ekocentrum

Stupava), grófsky skleník, Obecný dom v Máste. K modernizácii kultúrneho domu a rekonštrukcii a objektu s priľahlým areálom „Barónové“ neprišlo. Taktiež sa pravidelne podporovali miestne spolky a združenia, a v rámci zámeru posilňovania spolupatričnosti k miestnej komunite sa všetky nastavené aktivity zrealizovali.

• v oblasti športu bolo zrealizované vybudovanie multifunkčného ihriska, ostatné nastavené aktivity ako napr. modernizácia a revitalizácia detských ihrísk sa zrealizovali čiastočne alebo vôbec ako napr. verejné kúpalisko, krytá plaváreň.

4. *Cestovný ruch*

- rozvoj a propagácia cestovného ruchu (CR) na území mesta sa zrealizovala v rámci vytvorenia propagačných materiálov o meste alebo inštaláciou orientačných a navigačných zariadení. Čiastočne došlo aj k spolupráci s okolitými obcami a mestami v oblasti rozvoja CR, či nadviazania partnerstiev. Ostatné aktivity sa nezrealizovali.

Environmentálna oblasť:

1. *Environmentálna infraštruktúra*

• v spomínanej oblasti sa nezrealizovala žiadna aktivita (rekonštrukcia ČOV, rekonštrukcia kanalizácie a rekonštrukcia a dobudovanie odvodňovacích kanálov a dažďovej kanalizácie). V spomínaných častiach sa vykonávali iba opravy.

2. *Odpadové hospodárstvo*

• na zefektívnenie nakladania s odpadom sa podarilo zrealizovať alebo čiastočne zrealizovať pomernú časť plánovaných aktivít, napr. odstraňovanie nelegálnych skládok, rekultivácia skládky, zvyšovať environmentálne povedomie. Jedna aktivita, modernizácia zberného dvora, sa nezrealizovala.

3. *Protipovodňová ochrana*

- naplánované aktivity na prevenciu proti povodniam sa podarilo zrealizovať, pričom išlo hlavne o plánovanie a podporu aktivít.

4. *Kvalita životného prostredia*

- aktivity z prioritnej osi na zvyšovanie kvality životného prostredia ako rozširovanie mestskej zelene a pasportizácia zelene sa zrealizovali.

Je nutné spomenúť, že veľa nezrealizovaných aktivít prešlo do nasledujúceho PHRSR na roky 2024 – 2030 ako napr. modernizácia autobusových zastávok, cyklotrasy, modernizácia chodníkov a priechodov pre chodcov, vybudovanie cestnej komunikácie Štúrová, rekonštrukcia komunikácie Lesná, modernizácia zberného dvora, rekonštrukcia ČOV, výstavba novej ZŠ, zabezpečenie nových priestorov pre ZUŠ, rekonštrukcia budovy - Troyerovej kúrie a úprava Troyerovho námestia, výstavba novej telocvične ZŠ.

Stanovisko mestskej rady:

Mestská rada prerokovala materiál na svojom zasadnutí dňa 02.12.2024 a uznesením odporúča mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie Vyhodnotenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016 – 2022 s predĺžením do konca roka 2023.

Tab. 2: **Vyhodnotenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava 2016-2023**

Monitorovacia správa										
Úroveň prvku stratégie	**Názov/opis projektu**	**Plánovaný termín realizácie**	**Rozpočet obce**	**Externé zdroje**	**Ukazovateľ**			**Princíp výberu**	**Slovný popis hodnotenia plnenia aktivity**	**Opatrenie PHSR BSK 2014-2020**
					Názov ukazovateľa	**Plánovaná hodnota**	**Splnená hodnota**			
HOSPODÁRSKA OBLASŤ										
Prioritná os 1 Dopravná infraštruktúra										
Zámer 1.1	**Zlepšenie dostupnosti mesta**									
O 1.1.1	*Prepojenie miestnych komunikácií na nadradenú dopravnú sieť*									
Aktivita 1.1.1.1	Vybudovanie pripojenia cesty I/2 na diaľnicu D2 Stupava Sever	2019		3 500 000 €	dĺžka komunikácie /m				nezrealizované	**O7**
Aktivita 1.1.1.2	Vybudovanie prepojenia križovatky Stupava Juh s Rakúskou stranou	2020		30 000 000 €	dĺžka komunikácie /m				nezrealizované	**O7**
O 1.1.2	*Obnovenie železničnej dopravy*									
Aktivita 1.1.2.1	Vybudovanie železničnej trate v rámci ÚP BSK a mesta Stupava nadväznosti na regionálnu dopravu	2021		2 600 000 €	dĺžka trate /m				nezrealizované	**O7**
Aktivita 1.1.2.2	Vybudovanie železničnej stanice a obslužného terminálu Stupava – Kolónia v nadväznosti na Bratislavskú integrovanú dopravu	2021		350 000 €	A/N				nezrealizované	**O7**
O 1.1.3	*Zavedenie MHD*									
Aktivita 1.1.3.1	Rozšírenie MHD Bratislava na územie mesta Stupava	2018		300 000 €	Počet spojov				nezrealizované	**O7**
Zámer 1.2	**Zabezpečenie plynulosti dopravy meste**									
O 1.2.1	*Vybudovanie sústavy okružných križovatiek*									

Tab. 2: **Vyhodnotenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava 2016-2023**

Aktivita 1.2.1.1	Vybudovanie okružnej križovatky pred vstupom do mesta smerom z BA – začiatok „mestského obchvatu“ - napojenie na Mariansku ulicu a Devínsku cestu	2020		400 000 €	A/N				nezrealizované	**O7**
Aktivita 1.2.1.2	Vybudovanie okružnej križovatky Hlavná - Školská - Zdravotnícka	2018	300 000 €	200 000 €	A/N				nezrealizované pozn.: spolupráca s LIDL	**O7**
Aktivita 1.2.1.3	Rekonštrukcia križovatky Hlavná - Nová – Malacká – Zohorská vstup zo strany obce Borinka	2019		400 000 €	A/N				nezrealizované pozn.: iba vymenený asfaltový koberec	**O7**
Aktivita 1.2.1.4	Vybudovanie okružnej križovatky na ulici Malacká	2019	300 000 €	200 000 €	A/N				nezrealizované	**O7**
Zámer 1.3	**Zlepšenie dopravnej dostupnosti obyvateľov nových obytných zón a modernizácia miestnych komunikácií**									
O 1.3.1	*Dobudovanie miestnych cestných komunikácií*									
Aktivita 1.3.1.1	Vybudovanie cestnej komunikácie - Štúrova - ako alternatívna úniková cesta v prípade odstavenia I/2	2019		450 000 €	dĺžka komunikácie / m				nezrealizované pozn.: konanie k ÚR prerušené z dôvodu veľkého množstva pripomienok účastníkov konania a nevyrovnania majetkových vecí k danému územiu pre výstavbu novej komunikácie. V roku 2021 povrch cesty upravený asfaltovým povrchom	**O7**
Aktivita 1.3.1.2	Vybudovanie prepojenia miestnych komunikácií Lesná a Malacká	2020	300 000 €		dĺžka komunikácie / m				nezrealizované	**O7**
Aktivita 1.3.1.3	Vybudovanie prepojenia miestnych komunikácií Malacká - F. Kostku a lokality Kolónia	2021	550 000 €		dĺžka komunikácie / m				nezrealizované	**O7**

Tab. 2: **Vyhodnotenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava 2016-2023**

Aktivita 1.3.1.4	Vybudovanie siete cestných komunikácií v lokalite Kremenica	2022	400 000 €		dĺžka komunikácie / m				nezrealizované	**O7**
Aktivita 1.3.1.5	Vybudovanie cestných komunikácií Karpatská a Lesná	2021	500 000 €		dĺžka komunikácie / m				čiastočne zrealizované pozn.: Karpatská čiastočne zrealizovaná, Lesná vydané ÚR a SP	**O7**
Aktivita 1.3.1.6	Vybudovanie cestnej komunikácie k archeologickému nálezisku - Rímska stanica	2016 2022	450 000 €		dĺžka komunikácie / m				nezrealizované	**O7**
Zámer 1.4	**Zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky**									
O 1.4.1	*Dobudovanie chodníkov a prechodov pre chodcov*									
Aktivita 1.4.1.1	Vybudovanie chodníka a prechodu pre chodcov na ulici Malacká, F. Kostku, Nová, Železničná, Devínska cesta, Marianska	2017	150 000 €		dĺžka chodníka /m				čiastočne zrealizované: pozn.: Malacká, F. Kostku, Marcheggská, Marianska, Železničná	**O7**
Aktivita 1.4.1.2	Modernizácia chodníkov a prechodov pre chodcov		100 000 €		dĺžka chodníka /m				čiastočne zrealizované pozn.: modernizácia CMZ Juh - chodníky od centra mesta po Zdravotnícku, rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ul. oprava chodníka na ul. Mlynská Pasport miestnych komunikácií CMZ Juh	**O7**
Aktivita 1.4.1.3	Vybudovanie parkoviska pre potreby zdravotného strediska a základnej školy	2018	80 000 €		počet parkovacích miest				zrealizované	**O7**
Aktivita 1.4.1.4	Inštalácia spomaľovačov v obytných zónach	2017	30 000 €		počet spomaľovačov				zrealizované pozn.: Štúrova, Bitúnková, Marcheggská	**O7**
Aktivita 1.4.1.5	Modernizácia autobusových zastávok	2017		80 000 €	počet zastávok				čiastočne zrealizované pozn.: zastávka pri knižnici	**O7**
Aktivita 1.4.1.6	Rekonštrukciou autobusovej stanice - vybudovanie	2019	100 000 €	900 000 €	A/N				nezrealizované	**O7**

Tab. 2: **Vyhodnotenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava 2016-2023**

	prestupného terminálu s nadväznosťou na integrovanú dopravu									
Aktivita 1.4.1.7	Budovanie parkovacích plôch v rámci novovzniknutých obytných zón	2018		200 000 €	počet parkovacích miest				nezrealizované pozn.: budovanie cez investorov	**O7**
Aktivita 1.4.1.8	Dobudovanie a modernizácia verejného osvetlenia	2017		1 800 000 €	počet lámp				čiastočne zrealizované	**O9**
Zámer 1.4	**Zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky**									
O 1.4.1	*Dobudovanie chodníkov a prechodov pre chodcov*									
Aktivita 1.5.1.1	Budovanie cyklotrasy Stupava - Marianka	2016		250 000 €	Dĺžka cyklotrasy/m				nezrealizované	**O7**
Aktivita 1.5.1.2	Budovanie cyklotrasy Stupava - Lozorno	2019		200 000 €	Dĺžka cyklotrasy/m				nezrealizované	**O7**
Aktivita 1.5.1.3	Vytvorenie podmienok pre rozvoj cyklodopravy v rámci mesta	2018	1000 000 €		A/N				nezrealizované	**O7**
Aktivita 1.5.1.4	Rozširovanie cyklotrás smerom na Malé Karpaty	2019		200 000 €	Dĺžka cyklotrasy/m				nezrealizované	**O7**
Aktivita 1.5.1.5	Rozširovanie cyklotrás smerom k rieke Morava			50 000 €	Dĺžka cyklotrasy/m				nezrealizované	**O7**
Aktivita 1.5.1.5	Rozširovanie cyklotrás smerom k rieke Morava			200 000 €	Dĺžka cyklotrasy/m				nezrealizované	O7
Prioritná os 2 Podnikateľské prostredie										
Zámer 2.1	**Rozšírenie a skvalitnenie podmienok pre rozvoj podnikateľskej činnosti**									
O 2.1.1	*Vytvorenie podmienok pre rozvoj podnikateľských aktivít*									
Aktivita 2.1.1.1	Vytvorenie podmienok v ÚP mesta pre budovanie nových priemyselných parkov, logistický a obchodných centier	2016	10 000 €		A/N				zrealizované pozn.: navrhnuté v pripravovanom novom ÚP	**O3**
Aktivita 2.1.1.2	Budovanie infraštruktúry pre potreby vzniku a rozvoja aktivít podnikateľského sektora	2017	10 000 €	5 000 €	Prvky infraštruktúry				nezrealizované	**O3**

Tab. 2: **Vyhodnotenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava 2016-2023**

Aktivita 2.1.1.3	Vytvárať podmienky pre strategické investície zvyšujúce zamestnanosť v regióne	2017		5 000 €	A/N				nezrealizované	**O3**
Zámer 2.2	**Územný plán mesta Stupava**									
O 2.2.1	*Vytvorenie podmienok pre územný rozvoj mesta*									
Aktivita 2.2.1.1	Príprava zmien a doplnkov UP mesta Stupava 2019 - verejnoprospešné stavby v meste Stupava	2019		100 000 €	Dokument				zrealizované pozn.: schválené Zmeny a doplnky územného plánu mesta Stupava č. 9	
Aktivita 2.2.1.2	Príprava územného plánu mesta Stupava	2019	34 000 €		Dokument				čiastočne zrealizované pozn.: schválený variant 1 pre ÚP	
SOCIÁLNA OBLASŤ										
Prioritná os 3 Školstvo										
Zámer 3.1	**Zvýšenie zaškolenosti detí**									
O 3.1.1	*Rozšírenie kapacity MŠ*									
Aktivita 3.1.1.1	Rozšírenie kapacity MŠ o 8 tried	2016	140 000 €	260 000 €	počet tried počet detí				zrealizované	**O10**
O 3.1.2	*Rozšírenie kapacity ZŠ*									
Aktivita 3.1.2.1	Vybudovanie novej ZŠ	2016	205 000 €	295 000 €	počet tried počet detí				nezrealizované	**O10**
Aktivita 3.1.2.2	Nadstavba panelovej budovy základnej školy (21 učební) s termínom realizácie 2020 – 2021	2020	200 000 €	1 800 000 €	počet tried počet detí				zrealizované	**O10**
Aktivita 3.1.2.3	Vybudovanie dopravného ihriska v areáli ZŠ	2017		225 000 €	A/N				zrealizované	**O10**
Aktivita 3.1.2.4	Vybudovanie budovy pre ZUŠ	2021		1 000 000 €	počet tried počet detí				nezrealizované	**O10**
Aktivita 3.1.2.5	Výstavba novej základnej školy v Stupave 2021 - 2023	2021		5 500 000 €	počet tried počet detí				nezrealizované	**O10**

Tab. 2: **Vyhodnotenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava 2016-2023**

Aktivita 3.1.2.6	Nadstavba prístavby jedálne s termínom realizácie 2020 - 2021	2020	310 000€						nezrealizované	**O10**
Aktivita 3.1.2.8	Výstavba novej plnohodnotnej telocvične	2020							čiastočne zrealizované pozn.: vydané stavebné povolenie. Čakalo sa na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP	**O10**
O 3.1.3	*Zriadenie strednej školy*									
Aktivita 3.1.3.1	Vytvorenie podmienok pre zriadenie strednej školy	2021		1 000 000 €	A/N				nezrealizované	**O10**
Zámer 3.2	**Zlepšenie stavu školských zariadení**									
O 3.2.1	*Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ*									
Aktivita 3.2.1.1	Rekonštrukcia budovy MŠ – zateplenie budovy, výmena okien a strešnej krytiny Ružová, Hviezdoslavova, Marcheggská, J. Kráľa	2020	40 000 €	360 000 €	úspora prevádzkových nákladov				čiastočne zrealizované pozn.: MŠ J. Kráľa – čiastočné zateplenie fasády. Ostatné - realizácia prác len na odstraňovaní havarijných stavov	**O4**
O 3.2.2	*Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ*									
Aktivita 3.2.2.1	Rekonštrukcia budovy ZŠ a modernizácia vnútorného vybavenia - zateplenie budovy, výmena strešnej krytiny, modernizácia vykurovacieho systému	2020 0	40 000 €	360 000 €	úspora prevádzkových nákladov				čiastočne zrealizované pozn.: rekonštrukcia elektroinštalácie v panelovej budove ZŠ, modernizácia vykurovacieho systému, výmena hlavných rozvodov tepla, výmena strešnej krytiny v rámci nadstavby	**O4**
Aktivita 3.2.2.2	Rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne	2016	100 000 €		úspora prevádzkových nákladov				zrealizované	**O4**
Aktivita 3.2.2.3	Rekonštrukcia a modernizácia telocvične	2017	120 000 €		úspora prevádzkových nákladov				čiastočne zrealizované pozn.: dotácia na pomôcky, nové osvetlenie v telocvični	**O4**
Zámer 3.3	**Zvýšenie kvality vyučovacieho procesu**									
O 3.3.1	*Modernizácia odborných učební*									
Aktivita 3.3.1.1	Modernizácia odborných učební (prírodovedné,	2018	8 000 €	72 000 €	A/N				zrealizované	**O10**

Tab. 2: **Vyhodnotenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava 2016-2023**

	jazykové, ITK, učebne pre praktické vzdelávanie)									
Prioritná os 4 Sociálne služby										
Zámer 4.1	**Rozšírenie a skvalitnenie sociálnych služieb**									
O 4.1.1	*Zabezpečenie starostlivosť o seniorov*									
Aktivita 4.1.1.1	Vybudovanie domova sociálnych služieb pre seniorov	2021	150 000 €	850 000 €	počet lôžok				nezrealizované	**O9**
Aktivita 4.1.1.2	Vybudovanie denného stacionára pre seniorov	2020	45 000 €	255 000 €	počet miest				nezrealizované	**O9**
O 4.1.2	*Rozšírenie služieb pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva*									
Aktivita 4.1.2.1	Zriadenie jaslí	2020	45 000 €	255 000 €	počet detí				nezrealizované	**O9**
Aktivita 4.1.2.2	Vybudovanie krízového centra	2019	45 000 €	255 000 €	počet poskytovaných služieb				nezrealizované	**O9**
Aktivita 4.1.2.3	Výstavba nájomných bytov pre mladé a sociálne slabšie rodiny	2019		1 000 000 €	počet bytov				nezrealizované	**O11**
O 4.1.3	*Skvalitnenie pohrebných služieb*									
Aktivita 4.1.3.1	Rekonštrukcia domu smútku	2018	150 000 €		A/N				nezrealizované	**O9**
Zámer 4.2	**Zvýšenie bezpečnosti a ochrana majetku obyvateľov**									
O 4.2.1	*Eliminácia kriminálnej a majetkovej trestnej činnosti*									
Aktivita 4.2.1.1	Dobudovanie a modernizácia kamerového systému	2017		55 000 €	počet kamier				zrealizované pozn.: v roku 2018 5 kamier, v roku 2022 4 kamery s príslušenstvom	**O9**
Zámer 4.3	**Zvyšovanie kvality a dostupnosti zdravotných služieb**									
O 4.3.1	*Modernizácia a rozšírenie Zdravotného strediska v Stupave*									
Aktivita 4.3.1.1	Modernizácia a rozšírenie Zdravotného strediska v Stupave	2022-2026	Odhad nie je k dispozícii	Odhad nie je k dispozícii	počet ambulancií				čiastočne zrealizované pozn.: obnova spoločných priestorov ZS	**O9**
Prioritná os 5 Kultúra a šport										
Zámer 5.1	**Zlepšenie a rozšírenie možností kultúrneho a spoločenského vyžitia obyvateľov**									

Tab. 2: **Vyhodnotenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava 2016-2023**

O 5.1.1	Zlepšenie technického stavu kultúrnych a historických budov									
Aktivita 5.1.1.1	Modernizácia mestskej knižnice Ruda Mórica	2016	30 000 €	150 000 €	úspora prevádzkových nákladov				zrealizované	**O4**
Aktivita 5.1.1.2	Oprava a modernizácia Obecného domu v Máste	2017		200 000 €	úspora prevádzkových nákladov				zrealizované	**O4**
Aktivita 5.1.1.3	Rekonštrukcia historického objektu a priľahlého areálu „Barónové“	2019	75 000 €	425 000 €	úspora prevádzkových nákladov				nezrealizované pozn.: v rámci architektonickej súťaže na urbanistické a architektonické riešenie vybraná spoločnosť na vyhotovenie PD	**O4**
Aktivita 5.1.1.4	Rekonštrukcia grófskeho skleníka	2020	67 500 €	382 500 €	úspora prevádzkových nákladov				zrealizované	**O4**
Aktivita 5.1.1.5	Rekonštrukcia Krupičkovho domu	2020	25 000 €	175 000 €	úspora prevádzkových nákladov				zrealizované	**O4**
Aktivita 5.1.1.6	Modernizácia kultúrneho domu	2018	250 000 €		A/N				nezrealizované	**O9**
Aktivita 5.1.1.7	Revitalizácia verejných priestranstiev	2017	150 000 €	300 000 €	počet revitalizovaných plôch				čiastočne zrealizované pozn.: Malý park, Projekt Zelenšia pešia zóna – výsadba zelene, osadenie cyklostojanov	**O6**
O 5.1.2	*Rozšírenie možností kultúrno-spoločenského života*									
Aktivita 5.1.2.1	Zriadenie centra voľného času pre deti a mládež	2020	3 750 €	212 500 €	A/N				nezrealizované	**O9**
Aktivita 5.1.2.2	Podpora miestnych spolkov a združení	2016	21 000 €		počet podporených spolkov				zrealizované	**O9**
Aktivita 5.1.2.3	Podpora prezentácia miestnych remesiel a poľnohospodárskych výrobkov v rámci aktivít múzea F. Kostku	2016	20 000 €		počet podporených aktivít				nezrealizované	**O9**
Zámer 5.2	**Podpora športových aktivít**									

Tab. 2: **Vyhodnotenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava 2016-2023**

O 5.2.1	*Rozšírenie možností športových aktivít*									
Aktivita 5.2.1.1	Vybudovanie mestskej športovej zóny	2016	50 000 €	400 000 €	počet prvkov				nezrealizované	**O9**
Aktivita 5.2.1.2	Vybudovanie multifunkčného ihriska	2016	46 744 €	40 000 €	A/N				zrealizované	**O9**
Aktivita 5.2.1.3	Vybudovanie krytej plavárne	2022	300 000 €	1 700 000 €	A/N				nezrealizované	**O9**
Aktivita 5.2.1.4	Vybudovanie verejného kúpaliska	2022	150 000 €	850 000 €	A/N				nezrealizované	**O9**
Aktivita 5.2.1.5	Modernizácia a revitalizácia detských ihrísk	2016	45 000 €		počet ihrísk				čiastočne zrealizované pozn.: v stave projektov	**O9**
Aktivita 5.2.1.6	Vybudovanie športovo-rekreačného areálu v oblasti Vachalkovho rybníka a bývalej železničnej stanice pre verejné účely	2022	300 000 €	1 700 000 €	A/N				nezrealizované	**O9**
Zámer 5.3	**Posilňovanie spolupatričnosti k miestnej komunite**									
O 5.3.1	*Posilňovanie príslušnosti k mestu Stupava*									
Aktivita 5.3.1.1	Posilňovanie príslušnosti detskej zložky populácie mesta k mestu Stupava vo výchove a vzdelávaní	2022 +	Odhad nie je k dispozícii	Odhad nie je k dispozícii	Počet akcií Počet zapojených detí				zrealizované	
Aktivita 5.3.1.2	Posilňovanie príslušnosti mestskej populácie k mestu Stupava kultúrnymi, osvetovými a spoločenskými podujatiami	2022 +	Odhad nie je k dispozícii	Odhad nie je k dispozícii	Počet akcií Počet zapojených účastníkov				zrealizované	
Aktivita 5.3.1.3	Posilňovanie príslušnosti populácie mestskej časti Mást ku mestskej časti Mást kultúrnymi, osvetovými a spoločenskými podujatiami“.	2022 +	Odhad nie je k dispozícii	Odhad nie je k dispozícii	Počet akcií Počet zapojených účastníkov				zrealizované	
Prioritná os 6 Cestovný ruch										
Zámer 6.1	**Rozvoj a propagácia cestovného ruchu na území mesta**									
O 6.1.1	*Podpora propagácie CR*									

Tab. 2: **Vyhodnotenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava 2016-2023**

Aktivita 6.1.1.1	Založenie oblastnej organizácie CR	2016	1 500 €		A/N				nezrealizované	**O3**
Aktivita 6.1.1.2	Vytvorenie propagačných materiálov o meste a regióne	2016	40 000 €		počet materiálov				zrealizované	**O3**
Aktivita 6.1.1.3	Vytvorenie tematických balíčkov pre turistov	2016	15 000 €		počet balíčkov				nezrealizované	**O3**
Aktivita 6.1.1.4	Nadviazanie spolupráce s okolitými obcami a mestami v oblasti rozvoja CR	2016	5 000 €		počet aktivít				čiastočne zrealizované	**O3**
Aktivita 6.1.1.5	Rozvoj cezhraničnej spolupráce a nadviazanie partnerstiev v oblasti rozvoja CR	2016		4 000 €	počet partnerstiev				čiastočne zrealizované	**O3**
O 6.1.2	*Zlepšenie informovanosti a orientácie turistov*									
Aktivita 6.1.2.1	Vytvorenie informačného centra pre turistov	2016	10 000 €		A/N				nezrealizované	**O3**
Aktivita 6.1.2.2	Zmapovanie a označenie kultúrno-historických pamiatok v mesta	2017	5 000 €		A/N				zrealizované	**O3**
Aktivita 6.1.2.3	Vytvorenie informačného bulletinu mesta	2017	5 000 €		A/N				zrealizované	**O3**
Aktivita 6.1.2.4	Inštalácia orientačných a navigačných zariadení	2018	10 000 €		počet tabúľ				zrealizované	**O3**
ENVIRONMENTÁLNA OBLASŤ										
Prioritná os 7 Environmentálna infraštruktúra										
Zámer 7.1	**Udržanie kvality ŽP**									
O 7.1.1	*Zlepšenie stavu kanalizačnej sústavy*									
Aktivita 7.1.1.1	Rekonštrukcia ČOV	2025	450 000 €	2 550 000 €	dĺžka kanalizačnej siete / m				nezrealizované pozn.: iba opravy	**O7**
Aktivita 7.1.1.2	Rekonštrukcia kanalizácie	2022	725 000 €	1 275 000 €	dĺžka kanalizačnej siete / m				nezrealizované pozn.: iba opravy	**O7**
Aktivita 7.1.1.3	Rekonštrukcia a dobudovanie odvodňovacích kanálov a dažďovej kanalizácie	2022	300 000 €	1 700 000 €	dĺžka kanalizačnej siete / m				nezrealizované	**O7**
Prioritná os 8 Odpadové hospodárstvo										

Tab. 2: **Vyhodnotenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava 2016-2023**

Zámer 8.1	**Zefektívnenie nakladania s odpadom**									
O 8.1.1	*Skvalitnenie odpadového hospodárstva*									
Aktivita 8.1.1.1	Modernizácia zberného dvora	2018	75 000 €	325 000 €	objem odpadu / t				nezrealizované	**O6**
Aktivita 8.1.1.2	Rekultivácia skládky odpadu	2018		4 000 000 €	A/N				čiastočne zrealizované pozn.: v roku 2022 začatie rekultivácie	**O6**
Aktivita 8.1.1.3	Odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu	2016	200 000 €	200 000 €	počet skládok				zrealizované pozn.: priebežné odstraňovanie VPS	**O6**
Aktivita 8.1.1.4	Zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľstva zamerané na ochranu ŽP, separáciu a zhodnocovanie odpadov a prevenciu proti vytváraniu nelegálnych skládok odpadu	2016	150 000 €		počet prednášok				zrealizované pozn.: Ekocentrum-ekopolitika, prednášky v ZŠ, MsÚ cez Stupavské noviny + web	**O6**
Prioritná os 9 Protipovodňová ochrana										
Zámer 9.1	**Zvýšenie ochrany obyvateľov pred povodňami**									
O 9.1.1	*Prevencia proti povodniam*									
Aktivita 9.1.1.1	Podpora aktivít na ochranu a čistenie vodných tokov a ich okolia	2016	50 000 €		Počet aktivít				zrealizované	**O5**
Aktivita 9.1.1.1	Plánovanie a realizácia vodozádržných opatrení	2020			Počet naprojektovaných opatrení Počet zrealizovaných opatrení				čiastočne zrealizované	
Prioritná os 10 Kvalita životného prostredia										
Zámer 10.1	**Zvyšovanie kvality životného prostredia v meste**									

Tab. 2: **Vyhodnotenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava 2016-2023**

O 10.1.1	**Znižovanie znečistenia ovzdušia**									
Aktivita 10.1.1.1	Rozširovanie mestskej zelene	2016	150 000 €		Počet prvkov zelene				zrealizované	**O5**
Aktivita 10.1.1.2	Pasportizácia zelene	2017	15 000 €		A/N				zrealizované	**O5**