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Návrh uznesenia 

Mestské zastupiteľstvo v Stupave po prerokovaní materiálu 

berie na vedomie  

Správu o plnení PHSR mesta Stupava za r. 2021 

 

  



Dôvodová správa 

Plnenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na 

roky 2016 – 2023 (PHSR) sa má každoročne vyhodnocovať minimálne z dôvodov 

overovania platnosti a aktuálnosti jednotlivých zámerov a aktivít, ktoré sú uvedené v 

jeho strategickej časti. Predložený materiál podáva informáciu o plnení aktivít PHSR 

plánovaných na r. 2021. 

Plnenie PHSR v roku 2021 

Na r. 2021 boli v PHSR naplánované aktivity v celkovom počte 7, z toho 

v hospodárskej oblasti 4 aktivity a v sociálnej oblasti 3 aktivity. V environmentálnej 

oblasti v roku 2021 neboli aktivity plánované. 

Z týchto aktivít sú dve každoročne plnené na základe upresnení vykonaných v 

rozpočte mesta na príslušný rok: 

Aktivita 1.4.1.2 Modernizácia chodníkov a prechodov pre chodcov, 

Aktivita 5.1.2.2 Podpora miestnych spolkov a združení. 

Rozpracované boli: 

• v hospodárskej oblasti 7 aktivít 

• v sociálnej oblasti 7 aktivít. 

Popis plnenia jednotlivých aktivít je uvedený v tabuľkovej prílohe. 

 

Mestská rada v Stupave odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Stupave vziať 

predloženú správu na vedomie. 
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Správa o plnení Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016-2022 v roku 2021 

Monitorovacia správa 
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HOSPODÁRSKA OBLASŤ 
Prioritná os 1 Dopravná infraštruktúra 

Zámer 1.1 Zlepšenie dostupnosti mesta 

O 1.1.1 Prepojenie miestnych komunikácií na nadradenú dopravnú sieť 

Aktivita 

1.1.1.1 

Vybudovanie 

pripojenia cesty I/2 na 

diaľnicu D2 Stupava Sever 

2019  3 500 000 € 
dĺžka 

komunikácie /m 
   

MsZ sa priklonilo konceptu 

nového územného plánu 

bez lokality Habánky, 

v dôsledku čoho nie je 

predpoklady zabezpečenia 

finančných zdrojov 

realizáciu tejto aktivity. 

O7 

O 1.1.2 Obnovenie železničnej dopravy 

Aktivita 

1.1.2.1 

Vybudovanie železničnej 

trate v rámci ÚP BSK a 

mesta Stupava 

nadväznosti na regionálnu 

dopravu 

2021  2 600 000 € dĺžka trate /m    
Realizácia aktivity je 

v štádiu diskusií (a analýz) 
O7 

Aktivita 

1.1.2.2 

Vybudovanie železničnej 

stanice a obslužného 

terminálu Stupava – 

Kolónia v nadväznosti na 

Bratislavskú integrovanú 

dopravu 

2021  350 000 € A/N    

Realizácia aktivity je 

v štádiu diskusií (a analýz) 

(viď aktivita 1.1.2.1) 

O7 

Zámer 1.2 Zabezpečenie plynulosti dopravy meste 

O 1.2.1 Vybudovanie sústavy okružných križovatiek 
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Aktivita 

1.2.1.2 

Vybudovanie okružnej 

križovatky Hlavná - Školská 

- Zdravotnícka 

2018 300 000 € 200 000 € A/N    

Realizácia aktivity sa 

pripravuje v súčinnosti 

s výstavbou predajne LIDL 

O7 

Zámer 1.3 Zlepšenie dopravnej dostupnosti obyvateľov nových obytných zón a modernizácia miestnych komunikácií 

O 1.3.1 Dobudovanie miestnych cestných komunikácií 

Aktivita 

1.3.1.1 

Vybudovanie cestnej 

komunikácie - Štúrova - 

ako alternatívna úniková 

cesta v prípade odstavenia 

I/2 

2019  450 000 € 
dĺžka 

komunikácie / m 
   

Na miestnej komunikácii na 

Štúrovej ulici boli 

realizované opravy. 

O7 

Aktivita 

1.3.1.3 

Vybudovanie prepojenia 

miestnych komunikácií 

Malacká - F. Kostku a 

lokality Kolónia 

2021 550 000 €  
dĺžka 

komunikácie / m 
   

Aktivita sa nezačala 

realizovať 
O7 

Aktivita 

1.3.1.5 

Vybudovanie cestných 

komunikácií Karpatská a 

Lesná 

2021 500 000 €  
dĺžka 

komunikácie / m 
   

Aktivita sa nezačala 

realizovať 
O7 

Aktivita 

1.3.1.6 

Vybudovanie cestnej 

komunikácie k 

archeologickému nálezisku 

- Rímska stanica 

2016 

2022 
450 000 €  

dĺžka 

komunikácie / m 
   

Aktivita sa nezačala 

realizovať 
O7 

Zámer 1.4 Zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky 

O 1.4.1 Dobudovanie chodníkov a prechodov pre chodcov 

Aktivita 

1.4.1.2 

Modernizácia chodníkov a 

prechodov pre chodcov 
2017 100 000 €  

dĺžka chodníka 

/m 
   

Bola začatá investičná 

akcia modernizácia CMZ 

juh a chodník od centra k 

ZŠ  

O7 

Aktivita 

1.4.1.8 

Dobudovanie 

a modernizácia verejného 

osvetlenia 

2017  1 800 000 € počet lámp    

MsZ schválilo zámer 

modernizácie Verejného 

osvetlenia s využitím 

garantovanej energetickej 

služby, je pripravené 

projektová dokumentácia, 

pripravuje sa verejné 

obstarávanie 

O9 

Zámer 1.4 Zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky 



Správa o plnení PHSR mesta Stupava v r. 2021 

O 1.4.1 Dobudovanie chodníkov a prechodov pre chodcov 

Aktivita 

1.5.1.2 

Budovanie cyklotrasy 

Stupava - Lozorno 
2019  200 000 € 

Dĺžka 

cyklotrasy/m 
   

Pripravujú sa podklady pre 

stavebné povolenie 
O7 

Prioritná os 2 Podnikateľské prostredie 

Zámer 2.2 Územný plán mesta Stupava 

O 2.2.1 Vytvorenie podmienok pre územný rozvoj mesta 

Aktivita 

2.2.1.1 

Príprava zmien a doplnkov 

UP mesta Stupava 2019 - 

verejnoprospešné stavby 

v meste Stupava 

2019  100 000 € Dokument    

Návrh ZaD je predložený 

na vyjadrenie (§ 25 

Stavebného zákona) na 

okresný úrad v sídle kraja 

(9 mesiacov bez odpovede) 

 

Aktivita 

2.2.1.2 

Príprava územného plánu 

mesta Stupava 
2019 34 000 €  Dokument    

MsZ prerokovalo varianty 

konceptu riešenia nového 

územného plánu. 

 

SOCIÁLNA OBLASŤ 
Prioritná os 3 Školstvo 

Zámer 3.1 Zvýšenie zaškolenosti detí 

O 3.1.1 Rozšírenie kapacity MŠ 

Aktivita 

3.1.1.1 

Rozšírenie kapacity MŠ o 8 

tried 
2016 140 000 € 260 000 € 

počet tried 

počet detí 
   

nová MŠ Zvončeková – 4 

triedy – schválená žiadosť 

o NFP. (Pozn.: v r. 2022 

mesto prehodnotilo projekt 

a podalo novú žiadosť 

o NFP na výstavbu MŠ 

Zvončeková a žiadosť 

o NFP na rozšírenie 

kapacity MŠ Ružová – 2 

triedy). 

O10 

O 3.1.2 Rozšírenie kapacity ZŠ 

Aktivita 

3.1.2.1 
Vybudovanie novej ZŠ 2016 205 000 € 295 000 € 

počet tried 

počet detí 
   

Pripravuje sa zmena 

platného územného plánu 

mesta Stupava 

O10 

Aktivita 

3.1.2.2 

Nadstavba panelovej 

budovy základnej školy (21 
2020 200 000 € 1 800 000 € 

počet tried 

počet detí 
   

Projekt sa začal realizovať 

v r. 1 s predpokladaným 

ukončením nadstavby 

O10 
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učební) s termínom 

realizácie 2020 – 2021 

v 8/2022 a ďalšími 

aktivitami v r. 2023 

(oplotenie, komunikácie) 

Aktivita 

3.1.2.4 

Vybudovanie budovy pre 

ZUŠ 
2021  1 000 000 € 

počet tried 

počet detí 
   

V. r. 2021 sa nevykonali 

žiadne práce, nakoľko 

neboli vyhlásené žiadne 

výzvy, v rámci ktorým by 

bolo možné zabezpečiť 

financovanie projektových 

prác. 

O10 

Aktivita 

3.1.2.5 

Výstavba novej základnej 

školy v Stupave 2021 - 

2023 

2021  5 500 000 € 
počet tried 

počet detí 
   

Pripravuje sa zmena 

platného územného plánu 

mesta Stupava 

O10 

Aktivita 

3.1.2.8 

Výstavba novej 

plnohodnotnej telocvične 
2020       

Stavebné povolenie je 

účinné, čaká sa na vhodnú 

výzvu na predkladanie 

žiadostí o NFP. 

O10 

Zámer 3.2 Zlepšenie stavu školských zariadení 

O 3.2.2 Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ 

Aktivita 

3.2.2.1 

Rekonštrukcia budovy ZŠ  

a modernizácia vnútorného 

vybavenia - zateplenie 

budovy, výmena strešnej 

krytiny, modernizácia 

vykurovacieho systému 

2020 40 000 € 360 000 € 

úspora 

prevádzkových 

nákladov 

   

Z dôvodu havarijného stavu 

bola vykonaná výmena 

hlavných rozvodov tepla . 

O4 

Zámer 3.3 Zvýšenie kvality vyučovacieho procesu 

O 3.3.1 Modernizácia odborných učební 

Prioritná os 4 Sociálne služby 

Zámer 4.1 Rozšírenie a skvalitnenie sociálnych služieb 

O 4.1.1 Zabezpečenie starostlivosť o seniorov 

Aktivita 

4.1.1.1 

Vybudovanie domova 

sociálnych služieb pre 

seniorov 

2021 150 000 € 850 000 € počet lôžok    
Aktivita sa nezačala 

realizovať. 
O9 

O 4.1.2 Rozšírenie služieb pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva 
O 4.1.3 Skvalitnenie pohrebných služieb 

Prioritná os 5 Kultúra a šport 
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Zámer 5.1 Zlepšenie a rozšírenie možností kultúrneho a spoločenského vyžitia obyvateľov 

O 5.1.1 Zlepšenie technického stavu kultúrnych a historických budov 

Aktivita 

5.1.1.2 

Oprava a modernizácia 

Obecného domu v Máste 
2017  200 000 € 

úspora 

prevádzkových 

nákladov 

   

Uskutočnila sa 2. etapa 

modernizácie. 

Dokončenie 

modernizácie je 

naplánované na 9/2022 

O4 

Aktivita 

5.1.1.3 

Rekonštrukcia historického 

objektu a priľahlého areálu 

„Barónové“ 

2019 75 000 € 425 000 € 

úspora 

prevádzkových 

nákladov 

   

V. r. 2021 sa nevykonali 

žiadne práce, nakoľko 

neboli vyhlásené žiadne 

výzvy, v rámci ktorým by 

bolo možné zabezpečiť 

financovanie projektových 

prác. 

O4 

Aktivita 

5.1.1.4 

Rekonštrukcia grófskeho 

skleníka 
2020 67 500 € 382 500 € 

úspora 

prevádzkových 

nákladov 

   

Stavebné práce sa začali 

v r. 2021. Kolaudácia sa 

uskutoční v r. 2022 

O4 

Aktivita 

5.1.1.5 

Rekonštrukcia Krupičkovho 

domu 
2020 25 000 € 175 000 € 

úspora 

prevádzkových 

nákladov 

   

Stavebné práce sa začali 

v r. 2021. Kolaudácia sa 

uskutoční v r. 2022 

O4 

O 5.1.2 Rozšírenie možností kultúrno-spoločenského života 

Aktivita 

5.1.2.2 

Podpora miestnych spolkov 

a združení 
2016 21 000 €  

počet 

podporených 

spolkov 

   
Boli poskytnuté dotácie 25 

občianskym združeniam 
O9 

Aktivita 

5.1.2.3 

Podpora prezentácia 

miestnych remesiel a 

poľnohospodárskych 

výrobkov v rámci aktivít 

múzea F. Kostku 

2016 20 000 €  

počet 

podporených 

aktivít 

   

Z dôvodu 

protipandemických opatrení 

súvisiacich s ochorením 

COVID-19 nebolo možné 

organizovať relevantné 

akcie. 

O9 

Prioritná os 9 Protipovodňová ochrana 

Zámer 9.1 Zvýšenie ochrany obyvateľov pred povodňami 

O 9.1.1 Prevencia proti povodniam 
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Aktivita 

9.1.1.1 

Plánovanie a realizácia 

vodozádržných opatrení 

202

0 
  

Počet 

naprojektovanýc

h opatrení 

Počet 

zrealizovaných 

opatrení 

   

V pripravovanom novom 

územnom pláne sa 

vytvárajú predpoklady pre 

realizáciu vodozádržných 

opatrení. 

 


