

Mestské zastupiteľstvo v Stupave

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Stupave
dňa 30.06.2022

Správa o plnení PHSR mesta Stupava za r. 2021

Predkladateľ:

Ing. Pavol Baxa, v.r.
vedúci Oddelenia všeobecnej
a vnútornej správy

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Dodatok č. 2 Štatútu mesta
Stupava - návrh

Zodpovedný:

Ing. Pavol Baxa, v.r.
vedúci Oddelenia všeobecnej
a vnútornej správy

Spracovateľ:

Ing. Pavol Baxa, v.r.
vedúci Oddelenia všeobecnej
a vnútornej správy

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Správu o plnení PHSR mesta Stupava za r. 2021

Dôvodová správa

Plnenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Stupava na roky 2016 – 2023 (PHSR) sa má každoročne vyhodnocovať minimálne z dôvodov overovania platnosti a aktuálnosti jednotlivých zámerov a aktivít, ktoré sú uvedené v jeho strategickej časti. Predložený materiál podáva informáciu o plnení aktivít PHSR plánovaných na r. 2021.

Plnenie PHSR v roku 2021

Na r. 2021 boli v PHSR naplánované aktivity v celkovom počte 7, z toho v hospodárskej oblasti 4 aktivity a v sociálnej oblasti 3 aktivity. V environmentálnej oblasti v roku 2021 neboli aktivity plánované.

Z týchto aktivít sú dve každoročne plnené na základe upresnení vykonaných v rozpočte mesta na príslušný rok:

Aktivita 1.4.1.2 Modernizácia chodníkov a prechodov pre chodcov,

Aktivita 5.1.2.2 Podpora miestnych spolkov a združení.

Rozpracované boli:

- v hospodárskej oblasti 7 aktivít
- v sociálnej oblasti 7 aktivít.

Popis plnenia jednotlivých aktivít je uvedený v tabuľkovej prílohe.

Mestská rada v Stupave odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Stupave vziať predloženú správu na vedomie.

Monitorovacia správa										
Úroveň prvku stratégie	Názov/opis projektu	Plánovaný termín realizácie	Rozpočet obce	Externé zdroje	Ukazovateľ			Princíp výberu	Slovný popis hodnotenia plnenia aktivity	Opatrenie PHSR BSK 2014-2020
					Názov ukazovateľa	Plánovaná hodnota	Spĺnená hodnota			
HOSPODÁRSKA OBLASŤ										
Prioritná os 1 Dopravná infraštruktúra										
Zámer 1.1	Zlepšenie dostupnosti mesta									
<i>O 1.1.1</i>	<i>Prepojenie miestnych komunikácií na nadradenú dopravnú sieť</i>									
Aktivita 1.1.1.1	Vybudovanie pripojenia cesty I/2 na diaľnicu D2 Stupava Sever	2019		3 500 000 €	dĺžka komunikácie /m				MsZ sa priklonilo konceptu nového územného plánu bez lokality Habánky, v dôsledku čoho nie je predpoklady zabezpečenia finančných zdrojov realizáciu tejto aktivity.	07
<i>O 1.1.2</i>	<i>Obnovenie železničnej dopravy</i>									
Aktivita 1.1.2.1	Vybudovanie železničnej trate v rámci ÚP BSK a mesta Stupava nadväznosti na regionálnu dopravu	2021		2 600 000 €	dĺžka trate /m				Realizácia aktivity je v štádiu diskusií (a analýz)	07
Aktivita 1.1.2.2	Vybudovanie železničnej stanice a obslužného terminálu Stupava – Kolónia v nadväznosti na Bratislavskú integrovanú dopravu	2021		350 000 €	A/N				Realizácia aktivity je v štádiu diskusií (a analýz) (viď aktivita 1.1.2.1)	07
Zámer 1.2	Zabezpečenie plynulosti dopravy meste									
<i>O 1.2.1</i>	<i>Vybudovanie sústavy okružných križovatiek</i>									

[illegible]

O 1.4.1	Dobudovanie chodníkov a prechodov pre chodcov									
Aktivita 1.5.1.2	Budovanie cyklotrasy Stupava - Lozorno	2019		200 000 €	Dĺžka cyklotrasy/m				Pripravujú sa podklady pre stavebné povolenie	O7
Prioritná os 2 Podnikateľské prostredie										
Zámer 2.2	Územný plán mesta Stupava									
O 2.2.1	Vytvorenie podmienok pre územný rozvoj mesta									
Aktivita 2.2.1.1	Príprava zmien a doplnkov UP mesta Stupava 2019 - verejnoprospešné stavby v meste Stupava	2019		100 000 €	Dokument				Návrh ZaD je predložený na vyjadrenie (§ 25 Stavebného zákona) na okresný úrad v sídle kraja (9 mesiacov bez odpovede)	
Aktivita 2.2.1.2	Príprava územného plánu mesta Stupava	2019	34 000 €		Dokument				MsZ prerokovalo varianty konceptu riešenia nového územného plánu.	
SOCIÁLNA OBLASŤ										
Prioritná os 3 Školstvo										
Zámer 3.1	Zvýšenie zaškolenosti detí									
O 3.1.1	Rozšírenie kapacity MŠ									
Aktivita 3.1.1.1	Rozšírenie kapacity MŠ o 8 tried	2016	140 000 €	260 000 €	počet tried počet detí				nová MŠ Zvončeková – 4 triedy – schválená žiadosť o NFP. (Pozn.: v r. 2022 mesto prehodnotilo projekt a podalo novú žiadosť o NFP na výstavbu MŠ Zvončeková a žiadosť o NFP na rozšírenie kapacity MŠ Ružová – 2 triedy).	O10
O 3.1.2	Rozšírenie kapacity ZŠ									
Aktivita 3.1.2.1	Vybudovanie novej ZŠ	2016	205 000 €	295 000 €	počet tried počet detí				Pripravuje sa zmena platného územného plánu mesta Stupava	O10
Aktivita 3.1.2.2	Nadstavba panelovej budovy základnej školy (21	2020	200 000 €	1 800 000 €	počet tried počet detí				Projekt sa začal realizovať v r. 1 s predpokladaným ukončením nadstavby	O10

[illegible]

[illegible]

Správa o plnení PHSR mesta Stupava v r. 2021

Aktivita 9.1.1.1	Plánovanie a realizácia vodozádržných opatrení	202 0			Počet naprojektovaných h opatrení Počet zrealizovaných opatrení				V pripravovanom novom územnom pláne sa vytvárajú predpoklady pre realizáciu vodozádržných opatrení.	
---------------------	---	----------	--	--	--	--	--	--	---	--